РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ №1 К СП 48.13330.2019
«СНИП 12-01-2004 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»
Внедряемые положения по использованию технологий информационного моделирования в вопросах организации строительства должны обеспечить следующий эффект при реализации инвестиционно-строительного проекта: 
1) сокращение сроков строительства за счет алгоритмизированной схемы взаимодействия участников строительства, электронного документооборота, оптимизации текущего и оперативного планирования производственной деятельности: до 10% ();
2) сокращение затрат на строительство за счет внедрения инструментов автоматизированного строительного контроля, технологий информационного моделирования при подготовке организационно-технологических решений и планировании производственной деятельности: до 20% . 
1. Расчет изменения продолжительности строительства с учетом внедрения технологий информационного моделирования ( )


Где  – расчетная продолжительность строительства объекта до внедрения технологий информационного моделирования в организационные аспекты инженерных изысканий, проектирования, планирования и строительства [календ. мес.];
 – расчетная продолжительность строительства объекта после внедрения технологий информационного моделирования в организационные аспекты инженерных изысканий, проектирования, планирования и строительства [календ. мес.];
 – расчетная общая трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ по работам ведущего производственного потока объекта до внедрения технологий информационного моделирования в организационные аспекты инженерных изысканий, проектирования, планирования и строительства [чел.-дн.];;
 – приращение трудоемкости выполнения строительно-монтажных работ за счет организационно-технологических простоев, связанных с несовершенством организационной схемы взаимодействия участников строительства и несовершенством планирования проектных, изыскательских и строительных работ [чел.-дн.]; 
 – расчетная общая трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ по работам ведущего производственного потока объекта после внедрения технологий информационного моделирования в организационные аспекты инженерных изысканий, проектирования, планирования и строительства [чел.-дн.];  ;
 – расчетное количество рабочих ведущего производственного потока объекта до внедрения технологий информационного моделирования в организационные аспекты инженерных изысканий, проектирования, планирования и строительства [чел.]; 
 – расчетное количество рабочих ведущего производственного потока объекта после внедрения технологий информационного моделирования в организационные аспекты инженерных изысканий, проектирования, планирования и строительства [чел.]; .
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, где
СС – сметная стоимость строительства объекта [млн. руб.];
НР – накладные расходы [млн. руб.]; 
ПЗ – прямые затраты [млн. руб.]; 
СП – сметная прибыль [млн. руб.].
При этом без учета расходов на модернизацию оборудования, программного обеспечения и обучение персонала для плавного перехода на технологии информационного моделирования в вопросах организации строительства эффект будет заключаться в сокращении накладных расходов за счет уменьшения срока строительства в целом.
НР1 – величина накладных расходов до внедрения технологий информационного моделирования в организационные аспекты инженерных изысканий, проектирования, планирования и строительства [млн. руб.]
НР2 – величина накладных расходов после внедрения технологий информационного моделирования в организационные аспекты инженерных изысканий, проектирования, планирования и строительства, уменьшенная за счет сокращения общего срока строительства, оптимизации планирования и документооборота с применением облачных сервисов, а также внедрения технологий информационного моделирования при организационно-технологическом проектировании [млн. руб.]

3

